

ofício.

UNIDADE RESPONSÁVEL: DIRMA

GERENTE EXECUTIVO: Diretor e Coordenadores-Gerais - DIRMA

ENTREGAS	INÍCIO	TÉRMINO
Consulta à Procuradoria Federal Especializada	02/01/2023	31/01/2023
Benchmarking junto a outros escritórios que realizam seus exames de pedidos de marcas de forma semelhante	02/01/2023	24/02/2023
Análise do Impacto Regulatório	01/03/2023	28/04/2023
Publicidade do projeto aos servidores desta diretoria e ao corpo funcional do INPI	07/03/2023	21/04/2023
Workshop com o mercado e partes interessadas	02/05/2023	31/05/2023
Consulta pública	15/05/2023	15/06/2023
Atualização do Manual de Marcas	01/03/2023	30/06/2023
Publicação do ato normativo	20/06/2023	30/06/2023

RECURSOS INPI

Despesa	Plano Orçamentário	Plano Interno	Valor (R\$)
-	-	-	-
Subtotal			-

RECURSOS EXTERNOS